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PARTE PRIMA

DEFINIZIONI ECONOMICHE, AMMINISTRATIVE E TECNICHE

CAPO 1
NATURA E OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Art. 1 - Norme e principi giuridici di riferimento. Definizioni

Ai fini del presente Accordo Quadro si intende per:

a.

Codice dei contratti: il D. Lgs. 50 del 18 Aprile 2016 coordinato con il D.Lgs. 56/2017 (correttivo
appalti), e aggiornato al D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 — c.d. “decreto fiscale” convertito con
modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019 n. 157;

. Regolamento generale: il D.P.R. 207 del 5 Ottobre 2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione

del Codice dei contratti pubblici, per le parti non abrogate;

C. Capitolato Generale: il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 145 del 19 Aprile 2000;

. D. Lgs. 81/2008: il decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3

agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

. Stazione Appaltante: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di

cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui
alla lettera g) dell'articolo 3 del codice dei contratti;

. Operatore economico: una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali

persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalita
giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del
decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere;

. Aggiudicatario: Aggiudicatario della procedura di affidamento dell’Accordo Quadro con la quale

sara sottoscritto I’Accordo medesimo;

. Appaltatore: Aggiudicatario dell’Accordo Quadro dal momento in cui gli viene assegnhato un

Contratto applicativo, con riferimento a ciascun Contratto applicativo;

. RUP: il soggetto incaricato dalla Stazione Appaltante a svolgere i compiti di norma affidati al

Responsabile dei lavori;

. DL: I'ufficio di Direzione dei lavori, titolare della direzione dell’esecuzione del contratto, di cui e

responsabile il Direttore dell’Esecuzione del Contratto;

. DURC: il Documento unico di regolarita contributiva previsto dagli articoli 6 e 196 del Regolamento

generale;

. SOA: I'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o piu categorie, nelle pertinenti

classifiche, rilasciata da una Societa Organismo di Attestazione;

. PSS: il Piano Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento i cui contenuti sono

dettagliatamente specificati nell’art.3 dell’Allegato XV del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

. POS: il Piano Operativo di Sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera

g), del D. Lgs. 81/2008;

. Oneri Sicurezza Generali (anche OG): i costi che deve sostenere |’Appaltatore per 'adempimento

alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dellimpresa, connesse direttamente alla
propria attivita lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole
lavorazioni, nonché per I'eliminazione o la riduzione dei rischi pervisti dal Documento di valutazione
dei rischi, all’articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del D. Lgs. 81/2008;

. Oneri Sicurezza Speciali (anche 0OS): costi per I'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e

ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, ai sensi D. Lgs. 81/2008 e al Capo 4
dell’allegato XV allo stesso D. Lgs. 81/2008;

* Contratti Applicativi: Successive lettere d’ordine o contratti, all'interno del presente Accordo
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Quadro, secondo fac-simile riportato nell’Allegato “E”;

t. Costo del personale (anche CP): per quanto riguarda il costo del personale impiegato nei singoli
Contratti Applicativi, comprensivo degli oneri previdenziali ed assicurativi, al netto delle Spese
Generali e degli Utili di Impresa, si deve fare riferimento al Prezzario Regionale vigente.

Art.2 - Oggetto dell’Accordo Quadro

1. Ai sensi degli articoli 1, 32 e 54 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e s.m.i., 'oggetto dell’Accordo Quadro consiste
nell’esecuzione di tutte le opere e provviste necessarie per la fornitura di segnaletica verticale 2020-2021.

2. Sono comprese nell’appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare la fornitura
secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale e con le caratteristiche tecniche e
qualitative ivi previste.

3. l'esecuzione delle prestazioni € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I’Appaltatore
deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione
I"articolo 1374 del Codice Civile.

4. Le tipologie di prestazioni affidabili sono quelle elencate nell'Elenco prezzi unitari, allegato “C” del presente
Accordo Quadro. Veneto Strade S.p.A. potra occasionalmente richiedere in casi specifici e per la completa
definizione dell'intervento I'esecuzione di forniture rientranti nelle categorie 0S9 e 0S10 sebbene non
comprese nell'elenco prezzi allegato al presente atto.

5. 1l tetto di spesa entro il quale potranno essere affidate le prestazioni & stabilito al successivo art. 3. La
durata dell'Accordo Quadro & stabilita al successivo art. 4.

6. Con la conclusione dell'Accordo Quadro, I'Aggiudicatario si impegna ad assumere le forniture che
successivamente e progressivamente potranno essere richieste da Veneto Strade S.p.A., ai sensi del
presente Accordo, entro il periodo di validita ed il tetto di spesa previsti. L'Aggiudicatario non avra nulla a
pretendere in relazione al presente Accordo Quadro, fin tanto che Veneto Strade S.p.A. non dara luogo ai
contratti applicativi. Il presente Accordo Quadro non determina pertanto alcun obbligo in capo a Veneto
Strade S.p.A., ma unicamente |'obbligo, nel caso in cui Veneto Strade S.p.A. si determini a contrarre, di
applicare al futuro/i contratto/i applicativo/i le condizioni contrattuali predefinite dall’Accordo Quadro
stesso.

7. LU'Aggiudicatario si impegna a mantenere costantemente aggiornati i documenti amministrativi ed i dati
richiesti per la partecipazione al presente Accordo Quadro, con obbligo di comunicare a Veneto Strade
S.p.A. entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall’evento modificativo/integrativo, ogni
modificazione e/o integrazione intercorsa con riferimento a tali dati.

8. I singoli contratti applicativi saranno affidati secondo le procedure previste dai successivi articoli.

9. I singoli affidamenti comprenderanno tutte le opere e provviste necessarie per dare la fornitura secondo le
condizioni e le prescrizioni contenute del presente Accordo Quadro ed in ogni singolo e specifico contratto
applicativo. In particolare sono a carico dell’Appaltatore tutte le eventuali spese del personale qualificato e
della segnaletica temporanea, anche di deviazione di itinerario, necessarie a pilotare il traffico, nell’ambito
del cantiere stradale, a mezzo di movieri con paletta.

Art.3 - Ammontare e categorie dell’Accordo Quadro

1. Veneto Strade S.p.A. non garantisce un importo minimo dell’Accordo Quadro.
2. L'importo massimo dell'Accordo Quadro risulta cosi composto:

a Importo massimo delle forniture e forniture con posa € 497.272,27
dell’Accordo Quadro soggetti a ribasso d’asta (al netto
degli oneri per la sicurezza)

b Oneri di Sicurezza Generali 0.G. (non soggetti a ribasso), €2.727,73
valutati su € 200.000,00.* quale componente di fornitura
e posa dell’intero appalto, e considerando una
percentuale di O.G. pari a 1,5%

(a+b) Totale complessivo massimo dei contratti applicativi € 500.000,00
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La categoria e classifica di cui si compone I'appalto e cosi individuata:

indicazioni speciali ai fini della

Importo delle Qualificaz.
Categoria Declaratoria forniture con Class. | obbligatoria % gara :
" R prevalente / subappaltabile
posa (*) si/no scorporabile (si/no)
Segnaletica o .
0S10 | stradale non | € 200.000,00 I si 100% | Prevalente | l‘m‘t(‘ff)’el 40%
luminosa

(*) Comprensivo degli oneri per la sicurezza

(**) Nel limite, ai sensi dell’art. 105 comma 2 del Codice, del 40%, dell’importo complessivo del contratto e come
specificato nel Disciplinare di gara. Ai sensi dell’art. 105 comma 4 lett. a) non viene autorizzato il subappalto ad
operatori economici che hanno partecipato alla procedura per ’affidamento dell’appalto.

La categoria prevalente 0S10 ricomprende le lavorazioni riconducibili a categorie diverse, ciascuna di
importo non superiore a 150.000 euro e non superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo dell’appalto.
Tali categorie non rilevano ai fini della qualificazione dell’Appaltatore (e il loro importo & ricompreso
nell'importo della categoria prevalente sopra evidenziato) ma rilevano esclusivamente ai fini del
subappalto e sono cosi elencate:

indicazioni speciali

Importo o AP
Categoria Declaratoria (<=150.000 e <=10%) % SL.“ totale delle ai fini della gara
(**%) forniture con posa subappaltabile
(si/no)

Segnaletica
0s9 stradale € 14.000,00 7%
luminosa
(***) Comprensivo degli oneri per la sicurezza

(****) Categoria subappaltabile al 100% nel rispetto del limite, ai sensi dell’art. 105 comma 2 del Codice, del 40%
dell’importo complessivo del contratto e come specificato nel Disciplinare di gara. Ai sensi dell’art. 105 comma 4

lett. a) non viene autorizzato il subappalto ad operatori economici che hanno partecipato alla procedura per
’affidamento dell’appalto.

S| limite del 100%
(****)

3. Veneto Strade S.p.A. potra utilizzare I'Accordo Quadro per tutte le lavorazioni indicate nell’Elenco prezzi
di cui all’allegato “C” del presente Accordo in base alle necessita della Stazione Appaltante che saranno
dettagliate nei contratti applicativi di cui all’allegato “E”, dove verranno precisati gli estremi della
Direzione ordinante, I'esatta consistenza della fornitura e le specifiche modalita di fornitura, i tempi di
consegna. Le prestazioni di cui ai successivi contratti applicativi non sono pertanto predeterminate nel
numero ma saranno individuate da Veneto Strade S.p.A. nel corso dell’Accordo Quadro.

4. In relazione al costo della manodopera e I'incidenza percentuale della stessa all’interno del singolo prezzo
di applicazione, si e fatto riferimento al Prezzario Regionale attualmente vigente. In particolare, si faccia
specifico riferimento alla relazione introduttiva all’elenco prezzi aziendale approvato da Veneto Strade
S.p.A. con Determina n°16.028/2018 del 26/06/2018.

5. Ai sensi dell’art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. si stimano i costi per la manodopera in €
136.896,34.

Art.4 - Durata dell’Accordo Quadro

1. L'Accordo Quadro termina decorsi 12 (dodici) mesi dalla data del verbale di avvio della fornitura o al
raggiungimento dell'importo massimo previsto dall’Accordo Quadro di cui al precedente art. 3;

2. In ogni caso, I'ammontare massimo delle prestazioni non potra eccedere il tetto di spesa di cui al
precedente art. 3. | corrispettivi pattuiti per i singoli contratti applicativi saranno validi sino al
completamento dei singoli affidamenti anche se la loro durata dovesse superare il termine di validita
dell'Accordo Quadro.

3. L'Accordo Quadro avra termine alla scadenza fissata anche se nel periodo della sua durata non fosse
affidata alcuna attivita senza che in questo caso, cio comporti diritto alcuno da parte dell'Aggiudicatario di
chiedere indennizzi o compensi a qualsiasi titolo.
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4. L'Aggiudicatario & tenuto ad eseguire le prestazioni che Veneto Strade S.p.A. richiedera fino alla data di
scadenza dell'Accordo Quadro. Qualora I'ultimo contratto applicativo prevedesse un termine eccedente la
data di scadenza dell'Accordo Quadro quest’ultima dovra intendersi prorogata per il tempo strettamente
necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste nei tempi stabiliti, senza che I'Aggiudicatario possa
pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.

5. U'Accordo Quadro potra risolversi anticipatamente rispetto alla durata massima, in relazione
all’esaurimento, a seguito di stipula dei singoli contratti applicativi, della somma economica stabilita come
guantitativo massimo nel presente Accordo.

6. In caso di gravi mancanze da parte dell'Appaltatore nell’espletamento delle forniture, ivi compreso il
ritardo nella consegna delle stesse, o nell’esecuzione dei lavori, Veneto Strade S.p.A. avra facolta di
risolvere immediatamente il contratto senza che I’Appaltatore abbia a vantare alcun diritto o danno, ai
sensi dell’art. 108 commi 3 e 4 del Codice dei Contratti.

7. In caso di necessita si procedera ad una proroga tecnica del contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del
D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., per un periodo massimo di 6 mesi dal termine dell’Accordo Quadro.

Art. 5 - Ammontare dei Contratti Applicativi

1. | contratti applicativi sono stipulati "a misura" ai sensi dell'art. 59, comma 5 bis, del D. Lgs. 18/04/2016 n.
50, coordinato con il D. Lgs. 56/2017 .

2. ll corrispettivo di ciascun contratto applicativo sara determinato applicando I'Elenco prezzi unitari, allegato
“C”, ribassato della percentuale offerta (con esclusione della quota relativa all'incidenza degli oneri
generali di sicurezza compresi nelle voci di prezzo) al computo metrico predisposto, sulla base dell’allegato
fac-simile di modelli d’ordine (allegato “F”), per ciascun affidamento.

Tale importo comprende:

e materiali: tutte le spese per forniture, trasporto, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per darli
pronti all'impiego a pie d’opera in qualsiasi punto del lavoro;

e operai e mezzi d'opera: tutte le spese per forniture, operai, attrezzi e macchinari idonei allo
svolgimento dell’'opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa,
antinfortunistica e del lavoro;

e lavori: le spese per la completa esecuzione di tutti i lavori, impianti ed accessori compresi
nell’opera;

e altri adempimenti: ogni attivita operativa e tecnico-amministrativa comunque connessa alla
realizzazione dell'opera & necessaria a conferirne la regolare utilizzabilita.

3. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese del personale qualificato e della segnaletica temporanea,
anche di deviazione di itinerario, necessarie a pilotare il traffico, nell’ambito del cantiere stradale, a mezzo
di movieri con paletta.

4. | contratti applicativi saranno stipulati sulla base dei fac-simile riportati in allegato “E”. | contratti
applicativi di importo, al netto del ribasso d’asta e al lordo di eventuali oneri generali di sicurezza, inferiore
a 40.000,00.* verranno stipulati sulla base del fac-simile “lettera d’ordine”; quelli di importo pari o
superiore a 40.000,00.* verranno stipulati sulla base del fac-simile “contratto”.

CAPO 2
DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Interpretazione dell’Accordo Quadro

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione pil aderente alle finalita per le quali
il lavoro e stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona
tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del presente Accordo Quadro tra loro non compatibili o apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a
regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o
regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle
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di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato Speciale,
e fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati; per ogni altra evenienza trovano
applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Ovunque nel presente Accordo Quadro si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi
ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese
aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilita con tale forma organizzativa.

Qualunque disposizione non riportata o comunque non correttamente riportata nel presente Accordo
Quadro, contenuta pero nelle normative che regolano I'appalto e I'esecuzione dei lavori pubblici, si
intende comunque da rispettare secondo quanto indicato nel suo testo originale.

Art. 7 - Documenti contrattuali

L'Accordo Quadro viene affidato sotto l'osservanza delle norme condizioni, patti, obblighi, oneri e

modalita dedotti e risultanti dal presente atto, allegati compresi.

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) Planimetria della rete stradale in gestione a Veneto Strade S.p.A. (allegato “D”);

b) il Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto
non in contrasto con il presente Accordo Quadro;

c) il Capitolato Speciale — Norme Tecniche (allegato “B”);

d) I'Elenco dei prezzi unitari (allegato “C”);

e) Il fac-simile di Contratto applicativo (allegato “E”);

. Fa parte integrante e sostanziale di ciascun Contratto applicativo e verra ad esso allegato il modulo

d’ordine redatto sulla base del fac-simile di modello di ordine (allegato “F”)

Fanno altresi parte integrante e sostanziale di ciascun Contratto applicativo, anche se non materialmente
e fisicamente allegati al medesimo ma depositati in atti presso gli Uffici di Veneto Strade S.p.A.:

a) Il Contratto di Accordo Quadro;

b) tutti gli elaborati del progetto in appalto.

. Sono in ogni caso contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti e comunque applicabili in

materia di lavori pubblici al momento dell'affidamento di ciascun contratto applicativo.

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti |’appalto - essenzialita delle clausole

1.

La sottoscrizione del presente Accordo Quadro da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della Legge, dei Regolamenti e
di tutte le Norme vigenti in materia di Lavori Pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le Norme
che regolano il presente Accordo Quadro, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

. L'Appaltatore dichiara espressamente che tutte le clausole e le condizioni previste nel presente Accordo

Quadro, nonché in tutti gli altri documenti che dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti applicativi
formano parte integrante, hanno carattere di essenzialita.

. L'Appaltatore dichiara inoltre di essere a conoscenza delle finalita che Veneto Strade S.p.A. intende

perseguire con la realizzazione dei lavori, di concordare che le opere rivestono carattere di pubblica utilita
e cio soprattutto riguardo al rispetto del tempo utile per I'ultimazione dei lavori di cui all'apposito articolo
di ciascun contratto applicativo e quindi di essere a conoscenza delle facolta di procedere alla risoluzione
che Veneto Strade S.p.A. si riserva in caso di ritardo per negligenza dell’Appaltatore.

. La sottoscrizione dell’Accordo Quadro e dei singoli contratti applicativi nonché dei loro allegati da parte

dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge,
dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, delle norme che regolano
I’Accordo Quadro e dei singoli progetti per quanto attiene alla loro perfetta esecuzione.

. Con la sottoscrizione dei singoli contratti applicativi, I'Appaltatore dara altresi atto senza riserva alcuna,

della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione tutta, della
disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra
circostanza che interessi i lavori.

. Con la sottoscrizione dei singoli contratti applicativi, I’Appaltatore dichiarera di essersi recato sul luogo di

Pagina 8 di 40



ACCORDO QUADRO - Capitolato speciale — Norme Generali

consegna della fornitura o esecuzione dei lavori e di aver valutato I'influenza ed i relativi oneri di tutte le
circostanze generali e particolari, nessuna esclusa ed eccettuata che possono incidere sull’andamento e
sul costo dei lavori ed in particolare di:

v aver preso conoscenza degli oneri relativi delle disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione,
previdenza ed assistenza dei lavoratori in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori.;

v aver effettuato una verifica della disponibilita della mano d’opera necessaria per |'esecuzione dei
lavori, nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all’entita e delle tipologia degli stessi;

v aver preso conoscenza delle cave eventualmente necessarie e dei mercati di approvvigionamento
dei materiali;

v avere accettato le condizioni di viabilita di accesso e di impianto del cantiere nonché le condizioni
del suolo e del sottosuolo su cui insistera I'opera;

v/ avere preso conoscenza delle discariche autorizzate nonché degli oneri relativi ella raccolta,
trasporto e smaltimento rifiuti e/o residui di lavorazione;

v/ aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente il progetto sotto il profilo tecnico e delle
regole dell'arte riconoscendo lo stesso perfettamente eseguibile senza che si possano verificare
vizi successivi alla ultimazione dei lavori;

v avere attentamente vagliato tutte le indicazioni a le clausole riportate negli elaborati progettuali,
in particolare quelle riguardanti obblighi e responsabilita dell'Appaltatore;

v aver giudicato pertanto i lavori realizzabili, anche secondo i costi previsti, e gli elaborati
progettuali sufficientemente sviluppati.

7. U'impresa dovra a semplice richiesta della Direzione Lavori eseguire i lavori anche in orario notturno ove la
D.L. lo ritenesse opportuno per le particolari condizioni di traffico, con orario continuato (giorno e notte)
fino al completamento del lavoro, senza per questo pretendere alcun compenso aggiuntivo ai prezzi di
elenco.

8. Prima dell’aggiudicazione definitiva, I’Appaltatore dovra presentare alla Stazione Appaltante la seguente
documentazione relativamente a tutti i materiali e manufatti che intende utilizzare:

v dichiarazione CE di prestazione dei segnali;

v’ dichiarazione CE di prestazione dei supporti;

v certificazione di conformita ai requisiti prestazionali definiti dalla norma UNI 11480:2013 per i
materiali retroriflettenti delle facce a vista (salvo classe RA1) e per i pannelli;

v’ dichiarazione CE di prestazione di eventuali altri materiali o manufatti.

9. L'utilizzo di materiali e manufatti diversi da quelli dichiarati prima dell’aggiudicazione definitiva dovra
essere preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante.

Art. 9 - Fallimento dell'Appaltatore e risoluzione dell’Accordo Quadro

1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai
sensi dell'articolo 108 del codice dei contratti ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88,
comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di
inefficacia del contratto, si applica quanto previsto dall’art. 110 del D. Lgs. 18/04/2016, num. 50 e s.m.i.
per cui la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro per
I'affidamento del completamento della fornitura.

2. Nel caso di aggiudicazione dell’Accordo Quadro a Raggruppamenti Temporanei di Imprese, in caso di
fallimento dell'impresa mandataria o di una delle Imprese mandanti, troveranno applicazione
rispettivamente i cc. 17 e 18 dell'art. 48 del D. Lgs. 18/04/2016, num. 50 e s.m.i..

Art. 10 - Rappresentante dell’Aggiudicatario, domicilio e Direttore di Cantiere

1. Per gli effetti del presente Accordo Quadro I'Appaltatore elegge il proprio domicilio ai sensi dell’art. 2 del
D.M. 145/2000 che avra valore per tutta la durata e per tutti gli effetti dell'Accordo Quadro e si impegna a
darne tempestivamente comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento.

2. Le comunicazioni e ogni altra notificazione da parte del Committente, dipendente dal contratto/lettere
d’ordine si intendono conosciute dall’Appaltatore al momento del loro ricevimento da parte del legale
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rappresentante dello stesso, ovvero alla data di ricezione delle medesime presso il medesimo domicilio
legale. A tale domicilio, oppure a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella
condotta delle forniture, verranno effettuate tulle le intimazioni, assegnazione di termini .

3. L'Appaltatore deve comunicare, secondo le modalita previste dall'art. 3 del Capitolato Generale d’Appalto
19/04/2000 n. 145, le persone autorizzate a riscuotere.

4. L'Appaltatore che non conduce la fornitura personalmente conferisce mandato con rappresentanza, ai
sensi dell'art. 1704 del C.C., a persona fornita di idonei requisiti tecnici e morali, alla quale deve conferire
le facolta necessarie per I'esecuzione della fornitura a norma del contratto. La Stazione Appaltante, previa
richiesta motivata, puo richiedere la sostituzione del rappresentante. Nel caso in cui la qualifica di
Appaltatore sia rivestita da imprese costituite in forma societaria, ai fini del presente articolo
all'Appaltatore s'intende sostituito il legale rappresentante della medesima societa.

5. L'Appaltatore, tramite il Direttore di Cantiere assicura |'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione
del cantiere. La D.L. ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell'Appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'Appaltatore & in tutti i casi responsabile dei
danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Qualsiasi variazione di domicilio di tutte le persone di cui al presente articolo devono essere comunicate
alla Stazione Appaltante accompagnata dal deposito del nuovo atto di mandato.

Art. 11 - Accettazione, qualita ed impiego dei materiali

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture e i componenti oggetto di ciascuna specifica
lettera d’ordine, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di Legge e di Regolamenti in materia di
qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la
descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Accordo Quadro e negli elaborati
progettuali relativi ai singoli contratti applicativi. La realizzazione delle opere & sempre e comunque
condotta nel rispetto della vigente normative in materia, con particolare riguardo alle norme ambientali,
delle regole dell'arte e con i migliori accorgimenti tecnici per la loro perfetta esecuzione.

2. Per i contratti applicativi che hanno per oggetto la fornitura con posa in opera di segnaletica verticale,
I'accettazione dei materiali e dei componenti € definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore
dell’Esecuzione del Contratto puo rifiutare in qualunque momento i materiali deperiti dopo l'introduzione
nel cantiere, o che, per qualsiasi causa, non siano conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai
documenti allegati al contratto. In tal caso I'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a
sue spese.

Ove [|'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dell’Esecuzione del
Contratto, I'Amministrazione puo provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore medesimo, a carico
del quale resta anche qualsiasi danno che potesse derivargli per effetto della rimozione eseguita d'Ufficio.

3. L'Appaltatore provvedera a proprie cure e spese a tutte le occupazioni temporanee o definitive che si
rendessero necessarie per strade di servizio, per I'accesso al cantiere, per I'impianto del cantiere stesso,
per la discarica dei materiali giudicati inutilizzabili dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per cave di
prestito e per quant'altro necessario all'esecuzione dei lavori.

CAPO 3
TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 12 - Avvio della fornitura

1. Entro 15 (quindici) giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione definitiva I'Appaltatore dovra
trasmettere alla Stazione Appaltante modelli e bozzetti di tutti gli articoli oggetto dell'Appalto, nonché
campioni dei materiali utilizzati cosi come meglio definito all’art. 1 del Capitolato Speciale — Norme
Tecniche (allegato “B”), al fine di consentire alla stessa Stazione Appaltante di verificare la rispondenza
dei tipi e dei materiali utilizzati alle prescrizioni di progetto.

In caso di ritardo sara applicata una penale giornaliera di € ¥ (diconsi € .*) (pari allo 0,03%
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dell'importo netto contrattuale).

Il Responsabile Unico del Procedimento entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento del materiale inviera
per iscritto il proprio benestare anche con prescrizioni.

Dalla data di ricevimento del benestare della Direzione dell’Esecuzione del Contratto I’Appaltatore dovra
essere in grado di procedere allo sviluppo della fornitura secondo le modalita descritte nel presente
Capitolato Speciale.

Su richiesta della Ditta aggiudicatrice potranno essere variati i termini di presentazione dei bozzetti e di
consegna dell'intera fornitura a condizione che l'intero periodo non superi il termine complessivo di 45
giorni al netto dei 5 giorni dovuti alla Direzione dell’Esecuzione del Contratto per esprimere il proprio
benestare sui campioni presentati.

2. l'avvio della fornitura avverra, successivamente alla stipula del contratto, mediante sottoscrizione di
apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, da parte dell’Appaltatore e della Stazione
Appaltante.

La Stazione Appaltante, attraverso le proprie direzioni di Belluno e Mestre, effettuera ordini di singoli lotti
attraverso l'inoltro all’Appaltatore di successivi contratti applicativi.

Alla data di completamento del singolo ordine, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, anche tramite
suoi collaboratori all’'uopo designati, redige il relativo verbale di accertamento della fornitura (allegato
“G”).

3. L'Appaltatore dell'Accordo Quadro non potra comunque vantare diritto alcuno, qualora, nel corso di
validita dell'Accordo Quadro, Veneto Strade S.p.A. dovesse appaltare al di fuori dell'Accordo medesimo
altri lavori che comprendano “segnaletica stradale non luminosa” e/o “segnaletica stradale luminosa”.

3. E' facolta di Veneto Strade S.p.A. procedere ad affidamenti contemporanei in favore dell'Appaltatore di
una pluralita di contratti applicativi.

4. Resta in capo all'Appaltatore I'onere della gestione contemporanea di pili contratti applicativi garantendo
per ciascuno di essi il rispetto delle condizioni di cui al presente Accordo Quadro e di quanto offerto per
I'aggiudicazione dell'Accordo Quadro. Nessuna eccezione o richiesta di indennizzo potra essere avanzata
dall'Aggiudicatario/Appaltatore per la contemporaneita di piu contratti applicativi.

Art. 13 - Sviluppo della fornitura

1. Le Direzioni di Mestre e Belluno procederanno distintamente all’affidamento di contratti applicativi, per
singoli lotti di forniture, attraverso I'inoltro all’Appaltatore, esclusivamente via pec, di lettere d’ordine o
contratti, di cui viene riportato uno schema (allegato “E”).

2. Gli ordini saranno effettuati per un importo complessivo minimo di € 300,00.*, determinato a prezzi di
offerta ed al netto di oneri fiscali.

3. Nelle lettere d’ordine saranno contenute le seguenti informazioni minime:

e gli estremi della Direzione ordinante;

e il codice diriferimento del lotto rispetto all’intera fornitura;

e |'importo complessivo dell’ordine, a prezzi di gara, al netto di oneri fiscali, ed il relativo ribasso;

e in caso di forniture con posa verra esplicitata anche la quota parte di Oneri di Sicurezza Generali;

e tempo massimo di consegna;

e |uogo di consegna;

o referente per la consegna e relativo recapito telefonico.

4. alle lettere d’ordine sara allegato il modulo d’ordine contenente le seguenti informazioni minime:

e gli estremi della Direzione ordinante;

e il codice diriferimento del lotto rispetto all’intera fornitura;

e l’indicazione degli articoli di Elenco Prezzi riferiti agli elementi di fornitura, dei loro quantitativi,
del loro prezzo unitario di gara ed il relativo subtotale;

e |'importo complessivo dell’ordine, a prezzi di gara, al netto di oneri fiscali, ed il relativo ribasso;

e in caso di forniture con posa verra esplicitata anche la quota parte di Oneri di Sicurezza Generali;

e lindicazione delle informazioni da stampare sul retro del cartello (riferimento alla Direzione
ordinante g, in caso, estremi dell’Ordinanza di apposizione del segnale);

e tempo massimo di consegna;
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e |uogo di consegna;

o referente per la consegna e relativo recapito telefonico.
5. Per il materiale ordinato facente parte dei singoli lotti potra esserne prescritta la consegna in uno dei

seguenti punti:

Cantieri stradali lungo la rete in gestione alla Veneto Strade S.p.A.

Per la Direzione di Mestre:

Magazzino Monselice (PD) - loc. Ca Oddo - via Albere s.n. (vicino Ospedale Civile)

Magazzino Grisignano di Zocco — Loc. Barbano via Vittorio Veneto
Magazzino Camposampiero (PD) - Via Borgo Padova 128

Magazzino Bergantino (RO) - Via Pasino 340
Magazzino Corbola (RO) - Via Lazzara 39
Magazzino Saletto (PD) - Via Roma 95

Magazzino Mestre (VE) - Via Martiri della Liberta (Rotonda Terraglio - S.R. 14 "di Mestre" - km 5+150)
Magazzino sq. 01 di Noale loc. Moniego — S.R. 515 “Noalese” km 18+042
Magazzino Sq. 03 di Annone Veneto (VE) — S.R. 53 “Postumia” km 103+490
Centro sqg. 10 — S.R. 53 “Postumia” km 41+350 - Comune di Vedelago (TV)

Centro sqg. 09 — S.R. 348 “Feltrina” km 39+987sx - Comune di Crocetta del Montello (TV)

Centro sqg. 11 — S.R. 53 “Postumia” km 61+720 - Comune di Treviso (TV)

Magazzino Cerea (VR) - Via Mantova 130

Magazzino Villafranca Veronese (VR) - Via del Capitel 16 — loc. Caluri (S.R. 62 "della Cisa" - km 209+950)

Per la Direzione di Belluno:

Magazzino Ponte nelle Alpi ( BL) - Via Cima i Pra 1/G

Uffici di Via Villa Patt — Sedico (BL)

6. Per il materiale costituente un singolo lotto potra essere ordinata la consegna frazionata in pil localita,
all'interno della stessa Direzione, quando I'importo della singola subfornitura, a prezzi al netto del ribasso
d’asta ed al netto di oneri fiscali, non sia inferiore ad € 250,00.*%; in caso di richiesta di consegna
frazionata all’Appaltatore non spetta alcun compenso accessorio, intendendosi tale onere compreso e

compensato nei prezzi di offerta.

Art. 14 - Modalita di controllo della fornitura

1. Per ogni lotto verra controllata a campione la rispondenza del materiale fornito alle prescrizioni di

progetto con le seguenti modalita:

CODICE ARTICOLO NUMERO VERIFICHE (%)
VS.017.01 100
VS.017.02 100
VS.017.03 100
VS.017.04 100
VS.017.05 100
VS.017.06 100
VS.017.07 100
VS.017.08 100
VS.017.09 100
VS.017.10 100
VS.017.11 30

VS.017.12.a 100
VS.017.12.b 100
VS.017.13 10
VS.017.14 100
VS.017.15 100
VS.017.16 100
VS.017.17 100
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VS.017.20 100 in opera
VS.017.25 100
VS.017.26 100
VS.017.27 100
VS.017.28 100
VS.017.31 100
VS.018.01 10
VS.018.02 10 (100 in opera)
VS.018.03 100 in opera
VS.018.04 100 in opera
VS.018.05 10
VS.018.06 10
VS.018.07 100
VS.018.08 100
VvS.018.09 100 in opera
VS.018.10 100
VS.018.11 100
VS.018.12 100
VvS.018.13 100 in opera
VvS.018.14 100 in opera
VS.018.15 10 (100 in opera)
VS.018.16 100
VS.018.17 10 (100 in opera)
VS.018.18 10
VS.018.19 10
VS.018.20 100
VS.018.21 10
VS.018.22 100
VS.018.23 100
VS.018.24 100
VS.018.25 5
VS.018.26 10
VS.018.27 10
VS.018.28 10
VS.018.29 10
VS.018.30 100
VS.018.31 100
VS.018.32 100
VS.018.33 100
VS.018.34 100
VS.018.35 100
VS.018.36 100
VS.018.37 100
VS.018.38 100
VS.018.39 100
VS.018.40 100
VS.018.41 100
VS.018.42 100
VS.022.06.023.f 100
NPO1 100
NPO2 100
NPO3 100

Pagina 13 di 40



ACCORDO QUADRO - Capitolato speciale — Norme Generali

NPO4 100
NPO5 100
NPO6 100
NPO7 100

Il numero minimo di elementi di sottoporre a controllo dovra essere arrotondato all’'unita superiore con
un minimo di un elemento per singolo articolo per lotto.

2. Il controllo verra effettuato in contraddittorio tra Direttore dell’Esecuzione del Contratto o suo incaricato
e rappresentante dell'Appaltatore al momento della consegna di ogni lotto, mediante redazione di
apposito verbale di accertamento della fornitura (allegato “G”).

Art. 15 - Prezzi di offerta - Precisazioni sull’applicazione dei prezzi

1. | prezzi in base ai quali sara pagata la fornitura saranno quelli risultanti dall’applicazione del ribasso offerto
in sede di gara d’appalto come da Offerta allegata al contratto.

Essi comprendono:

e per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, imposte, dazi, cali, perdite, sfridi, etc. nessuna
eccettuata, per darli pronti all'impiego a pie d'opera in qualsiasi punto del lavoro anche se fuori dal
piano viabile;

e per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere,
nonché quote per assicurazioni sociali, per infortuni ed accessori di ogni specie;

e perinoli: ogni spesa per dare a pie d'opera i macchinari e i mezzi d'opera, pronti al loro uso.

2. | prezzi, derivanti dall’'Offerta presentata in sede di gara d’appalto e soggetti a tutte le condizioni del
contratto e del presente Capitolato Speciale d’Appalto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base a
calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi invariabili durante tutto il periodo di validita del
contratto e indipendenti da qualsiasi volonta.

3. L'Appaltatore ha I'obbligo di condurre a termine la fornitura in appalto anche se in corso di esecuzione
dovessero intervenire variazioni di tutte o parte delle componenti dei costi di costruzione.

4. Per quanto riguarda I'applicazione dei prezzi di offerta ai quantitativi di fornitura contabilizzati, si precisa
guanto segue:

e per tutte le voci relative a “MAGGIORI SUPERFICI RISPETTO ALLE DIMENSIONI STANDARD” (voci
VS.017.06.c, VS.017.07.c di Elenco) il computo delle superfici dovra avvenire partendo dall'impianto di
dimensioni standard, riferibile alle voci riportate in Elenco prezzi, che maggiormente lo approssima;
I'individuazione dell’impianto standard verra effettuato dalla D.L.. Si precisa che in caso di presenza
della parte decimale, si dovra riportare tale parte fino alla seconda cifra decimale arrotondata all’unita
superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Esempio: fornitura di segnale di indicazione extraurbano classe RA2 dimensioni 130x40 cm,
corrispondente ad una superficie complessiva di 52 dmaq.

Con la voce V5.017.06.a (“SEGNALE DI INDICAZIONE EXTRAURBANO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM.
130x30 cm — CLASSE RA2”) si contabilizza la superficie standard di 39 dmg; con la voce VS5.017.06.c
(“SEGNALE DI INDICAZIONE EXTRAURBANO CLASSE RA2” - MAGG. SUP. RISPETTO ALLE DIM.
STANDARD”) si contabilizza la superficie eccedente di 13 dmaq.

e la percentuale indicata per le voci VS.017.12.a e VS.017.12.b (SOVRAPPREZZI PER USO DI PELLICOLA DI
CLASSE R3B O ANTICONDENSA) & da applicarsi sul prezzo unitario delle voci per le quali viene richiesto
il rivestimento con pellicola di classe R3B o anticondensa.

Esempio: fornitura di num. 1 triangolo in lamiera di alluminio — lato 90 cm, classe RA2 con pellicola
anticondensa.

Con la voce VS.017.01.c (“SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO — LATO 90 cm, classe
RA2”) si contabilizza il prezzo base di 1,00 x 33,93 € = 33,93 € ; con la voce VS5.017.12.b
(“SOVRAPPREZZO PER SEGNALETICA CON PELLICOLA ANTICONDENSA”) si contabilizza I'aumento
percentuale dovuto all’'uso di pellicola speciale (corrispondente al 18,78%) per un importo di 1,00 x
33,93 € x 18,78% = 6,37 €; il costo totale della fornitura richiesta ammonta a 33,93 € + 6,37 € = 40,30
€.
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Art. 16 - Termini per l'ultimazione della fornitura

1. La Stazione Appaltante, attraverso le proprie direzioni di Belluno e Mestre, effettuera ordini di singoli lotti
attraverso l'inoltro all’Appaltatore di lettere d’ordine.
Si intende completata la fornitura di un lotto al momento in cui tutto il complesso dei controlli su tale
lotto, secondo le modalita stabilite nel presente Capitolato, ha avuto esito positivo.
Si intende completata la fornitura generale quando sono state completate le forniture di tutti i singoli lotti.
2. L'Appalto si intende concluso al raggiungimento dell’'importo contrattuale o al momento dell’esaurimento
del tempo contrattuale fissato in 12 (dodici) mesi naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
awvio della fornitura.
Alla data di completamento della fornitura generale, il Responsabile Unico del Procedimento redige il
relativo Certificato.

Art. 17 - Penale per ritardi in fase di fornitura dei singoli lotti

1. | tempi massimi di consegna saranno indicati di volta in volta nelle lettere d’ordine dei singoli lotti e
verranno definiti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto sulla base delle specifiche esigenze e della
peculiarita del materiale richiesto. In linea generale i tempi massimi di fornitura sono definiti nella
seguente tabella:

IMPORTO FORNITURA (€) | TEMPI MASSIMI CONSEGNA (gg)
fino a € 500,00 7
fino ad € 10.000,00 14
fino ad € 50.000,00 30
oltre € 50.000,00 da definire per ogni specifico ordine

L'importo della fornitura e riferito all'importo complessivo del lotto a prezzi al netto del ribasso d’asta ed
al netto di oneri fiscali.

Il tempo massimo di consegna é riferito dalla data di invio della lettera d’ordine via pec; i giorni si
intendono naturali e consecutivi.

2. In caso di ritardo sul termine di consegna di ogni singolo lotto di fornitura sara applicata una penale
giornaliera di € * (diconsi € .*) (pari allo 0,10% dell'importo netto contrattuale). Le penali
sono cumulabili.

Nel caso in cui I'importo della penale superi il 10% dell’importo netto contrattuale, il Responsabile Unico
del Procedimento promuovera I'avvio delle procedure risolutive dell’Accordo Quadro.

3. Le penali di cui al comma precedente saranno cumulabili e recuperate tramite escussione della cauzione
definitiva di cui all’Art. 37 - Cauzioni del presente Capitolato. Dopo la seconda contestazione ed
applicazione della relativa penale Veneto Strade S.p.A. si riserva la facolta di risoluzione dell'Accordo
Quadro.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudichera il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dal Veneto Strade S.p.A. a causa dei ritardi o degli inadempimenti.

Art. 18 - Danni di forza maggiore

1. L'Appaltatore non ha diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verifichino nel cantiere
durante il corso dei lavori. In particolare nessun compenso € dovuto da Veneto Strade S.p.A. per danni o
perdite di materiali non ancora postiin opera, di utensili, ecc..

2. Non saranno considerati danni di forza maggiore eventuali ammaloramenti della sovrastruttura stradale
causati da precipitazioni anche di eccezionale intensita e geli. L'Appaltatore & tenuto a prendere
tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare detti danni e comunque &
tenuto alla loro riparazione a sua cura e spese.
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CAPO 4
CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI ORDINI

Art. 19 - Norme per la misurazione e valutazione dei lavori a misura

1.

La misurazione e la valutazione delle forniture e lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni
date nelle norme del presente Accordo Quadro e nell'enunciazione delle singole voci in elenco prezzi.

Nella valutazione dei lavori non verranno riconosciuti ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun
genere non rispondenti agli elaborati progettuali se non preventivamente autorizzati dalla D.L..

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura si intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare I'opera compiuta nelle condizioni stabilite dal presente Accordo Quadro e negli specifici elaborati
progettuali relativi ai singoli contratti applicativi.

La contabilizzazione delle forniture e dei lavori verra effettuata applicando alle quantita fornite/eseguite i
prezzi dell’elenco posto a base del progetto relative al contratto applicativo in questione al netto del
ribasso offerto in sede di aggiudicazione dell'Accordo Quadro.

Art. 20 - Eventuali lavori in economia

1. Gli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante in corso di contratto sono valutati come

segue:

a. per i materiali si applica il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati;

b. per i noli, i trasporti e il costo della manodopera o del personale si adoperano i prezzi dell’elenco
prezzi aziendale approvato dal Consiglio di Amministrazione di Veneto Strade S.p.A. in data
15/11/2019, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non gia comprese nei prezzi
vigenti) e si applica il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti per i noli e
per i trasporti. Il costo della manodopera o del personale non & soggetto a ribasso.

2. La contabilizzazione degli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia e effettuata con le

modalita di cui al comma precedente, senza applicare alcun ribasso.

3. Per quanto concerne il comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza degli utili e delle spese generali,

sono determinate con le seguenti modalita, secondo il relativo ordine di priorita:
a. nella misura dichiarata dall'Appaltatore in sede di verifica della congruita dei prezzi;
b. nella misura determinata all'interno delle analisi dei prezzi unitari integranti il progetto a base di gara,
in presenza di tali analisi;
c. nella misura stabilita nelle premesse dell’elenco prezzi aziendale approvato dal Consiglio di
Amministrazione di Veneto Strade S.p.A. in data 15/11/2019.

Art. 21 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d'opera

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pie d'opera, benché accettati dalla D.L..

CAPO 5
DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 22 - Anticipazione del prezzo

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del Codice dei Contratti, all'appaltatore & concessa un'anticipazione pari al

20 per cento, calcolato sul valore dell'importo di ogni singolo Contratto Applicativo, da erogare dopo la
sottoscrizione del Contratto medesimo entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori accertato dal
R.U.P.. La ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a
Norma dell’Articolo n°1282 del Codice Civile.

. L'erogazione dell'anticipazione e subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o

assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.
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3. La garanzia di cui al comma 2 é rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n°385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce
I'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva
attivita. La garanzia pu0 essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli
intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

4. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in
rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

5. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione della prestazione non
procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli
interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 23 - Pagamenti

1. L’Appaltatore avra diritto al pagamento degli importi dei singoli lotti a seguito della redazione da parte del
Direttore dell’Esecuzione del Contratto o di un suo rappresentante, del verbale di accertamento della
fornitura di cui al precedente art. 14.

L'emissione, da parte dell’Appaltatore, delle fatture relative ad ogni singolo lotto potra avvenire
esclusivamente a seguito della maturazione del diritto al pagamento di cui al precedente capoverso.

2. Il pagamento delle prestazioni rese dall' Appaltatore sara effettuato separatamente per ciascuno singolo
ordine; quanto ai termini di pagamento, richiamato I'art. 4 comma 4 del D. Lgs. 231/2002, modificato dal
D. Lgs. 161/2014, gli stessi sono fissati in 60 gg. dalla data di ricevimento da parte di Veneto Strade S.p.A.
di regolare fattura previa verifica di regolarita del DURC per I’Appaltatore e per tutti i subappaltatori
operanti nel cantiere.

3. La Stazione Appaltante provvedera a corrispondere direttamente ad eventuali subappaltatori, cottimisti,
prestatori di servizi o fornitori di beni o lavori, I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, con
le modalita di cui al successivo art. 42.

Art. 24- Certificato di Verifica di Conformita della Fornitura

1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 102 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, coordinato con il D. Lgs. 56/2017, al
completamento della fornitura generale verra effettuata la verifica di conformita della stessa nei tempi e
modi ivi previsti.

Art. 25 - Tracciabilita dei pagamenti

1. Tutti i pagamenti contrattuali sono soggetti a fatturazione elettronica ai sensi del D.M. n. 55 del
03/04/2013. In ottemperanza a tale disposizione, Veneto Strade S.p.A., non accetta fatture che non siano
trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato “...” dal titolo “Formato della fattura
elettronica” del citato D.M. n. 55 cui integralmente si rinvia. Il Codice Ufficio CUU da indicare
tassativamente nelle fatture elettroniche & il seguente: UFWSDT. Si precisa che la scrivente Stazione
Appaltante e soggetta all’applicazione del meccanismo impositivo ai fini I.V.A. previsto dall’Art.17-Ter del
D.P.R.633/1972 denominato “Scissione dei pagamenti” o “Split Payment”.

2. Per assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, I'esecutore, i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'esecuzione del
presente appalto devono utilizzare uno o pil conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o
presso la societa Poste Italiane S.p.A., dedicati. anche non in via esclusiva alla commessa pubblica. Tutti i
movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati e salvo quanto previsto al comma
3 dell'art. 3 della L. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico
bancario o postale.

3. Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare in relazione a
ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo (CIG) relativo al
singolo contratto applicativo nonché, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della legge 16/01/2003 n. 3, il
codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante.
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Il Contraente esecutore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e
I'esclusiva responsabilita dell’inserimento, nei contratti stipulati eventualmente con i subappaltatori e i
contrattisti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, a pena di nullita
assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui alla norma in questione.

4. Il Contraente Appaltatore & obbligato a comunicare alla Stazione Appaltante, entro e non oltre 7 giorni,
mediante PEC all'indirizzo appalti@pec.venetostrade.it, ogni modifica relativa agli estremi identificativi
del conto corrente indicato nonche alle generalita e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.

Art. 26 - Revisione prezzi e adeguamento corrispettivo

1. | singoli contratti applicativi saranno stipulati ai prezzi di cui all'Elenco prezzi unitari (allegato C) al netto
del ribasso offerto in sede di gara. Ai sensi dell” Art. 133. c. 2 del codice & esclusa qualsiasi revisione dei
prezzi di cui agli elenchi allegati all'Accordo Quadro e non trova applicazione l'articolo 1664, c. 1 del codice
civile.

Pertanto i corrispettivi dovranno intendersi fissi e invariabili e non saranno in alcun modo soggetti a
revisione prezzi, ne a modificazioni di sorta, qualunque eventualita possa verificarsi per tutta la durata
dell'Accordo Quadro.

Art. 27 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. La cessione del contratto e vietata sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.

2. Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106 comma 13 del codice dei contratti e della legge 21
febbraio 1991, n. 52 é ammessa la cessione dei crediti. Ai fini dell’opponibilita alle stazioni appaltanti, le
cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono
essere notificate alle amministrazioni debitrici che, previa comunicazione all’ANAC, le rendono efficaci e
opponibili a seguito di espressa accettazione.
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CAPO 6
GARANZIE

Art. 28 - Garanzie per la partecipazione

1.

In accordo all’articolo 93 del D. Lgs. 18/04/2016, num. 50 e s.m.i., per la partecipazione & richiesta una
cauzione provvisoria, pari al 2,00 % del prezzo base indicato nel bando o nell'invito se non diversamente
indicato. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia
fideiussoria deve riguardare tutte le imprese appartenenti al raggruppamento medesimo.

La cauzione puo essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in
titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di
tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione
aggiudicatrice.

. La garanzia fideiussoria a scelta dell'Appaltatore puo essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative

che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita o
rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a
revisione contabile da parte di una societa di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita richiesti dalla
vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché
I'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione
Appaltante.

La garanzia deve avere validita per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta se
non diversamente indicato nel bando o l'invito, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e
possono altresi prescrivere che |'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per
la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta
I'aggiudicazione.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo I'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto
riconducibile all'affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli
articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia & svincolata automaticamente
al momento della sottoscrizione del contratto.

. La Stazione Appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede

contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e
comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia
ancora scaduto il termine di validita della garanzia.

Art. 29 - Garanzie per |'esecuzione

1.

L'Aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia a sua scelta sotto forma di
cauzione o fideiussione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione & indicata negli
atti e documenti a base di affidamento di lavori. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla
conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi
superiori al dieci per cento la garanzia da costituire & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono
quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, I'aumento e di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione € prestata a garanzia
dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme
pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita
del maggior danno verso I'Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del
certificato di collaudo. La Stazione Appaltante puo richiedere al soggetto aggiudicatario le reintegrazione
della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione
si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
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2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'Appaltatore pud essere rilasciata da imprese
bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano le
rispettive attivita o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto
legislativo 10 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di' rilascio di
garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa di revisione iscritta nell'albo
previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di
solvibilita richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché I'operativita della garanzia
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

3. La garanzia fideiussoria € progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel
limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione
definitiva deve permanere fino alla data di emissione del Certificato di Verifica di Conformita della
Fornitura, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione delle forniture risultante dal relativo
certificato. Lo svincolo € automatico, senza necessita di nulla osta del committente, con la sola condizione
della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, del
documento attestante |'avvenuta esecuzione di cui all’art. 24. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla
consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del
garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia & prestata.

4. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate,
su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la
responsabilita solidale tra le imprese.

5. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e
I'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione Appaltante,
che aggiudica I'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

6. E' facolta dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da
operatori economici di comprovata solidita.

Art. 30 - Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi dell'articolo 93 del codice dei contratti, I'importo della garanzia di cui all'articolo Art. 33 e del suo
eventuale rinnovo, e ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEl EN 45000 e della serie UNI CEl EN
ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEl ISO
9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei
confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o
consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

2. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo é ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la
riduzione di cui al comma 1 primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al
sistema comunitario di eco gestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in
possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN I1SO 14001.

3. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo é ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la
riduzione di cui ai precedenti periodi, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad
effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di
prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

4. Per fruire dei benefici di cui ai commi 1, 2 e 3, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il
possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Art. 31 - Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore

1. Ai sensi dell’articolo 103 c. 7 del Codice dei contratti I’Appaltatore & obbligato, contestualmente alla
sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante
da tutti i rischi di esecuzione (per la parte di “forniture con posa”) e che preveda anche una garanzia di
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responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione delle “forniture con posa”. La polizza
assicurativa & prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si
riferisce I'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di avvio della fornitura e cessa alle ore
24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di Verifica di Conformita
della Fornitura e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di completamento della fornitura risultante
dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio o di Certificato di Verifica di Conformita
della Fornitura per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le
parti non ancora collaudate; a tal fine I'utilizzo da parte della Stazione Appaltante secondo la destinazione
equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio o
del Certificato di Verifica di Conformita della Fornitura. Il premio & stabilito in misura unica e indivisibile
per le coperture di cui ai commi terzo e quarto. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di
omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai
successivi due mesi e devono essere prestate in conformita allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. 12 marzo
2004, num. 123.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i
danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma
«Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo di contratto e distinta come segue:
- per le opere oggetto del contratto: importo del contratto per la parte relativa alle “forniture con
posa”
- per le opere preesistenti: € 100.000,00.*
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati
a qualsiasi titolo all’Appaltatore relativamente alla categoria “forniture con posa”.

4. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per
una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore a € 500.000,00.*.

5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste
condizioni:

a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al terzo comma, tali franchigie o
scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante;

b) in relazione all’assicurazione di responsabilita civile di cui al comma quarto, tali franchigie o scoperti
non sono opponibili alla Stazione Appaltante.

6. Le garanzie di cui ai commi terzo e quarto, prestate dall’Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i
danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I’Appaltatore sia un’associazione
temporanea di concorrenti, giusta il regime delle responsabilita disciplinato dall’articolo 48, quinto
comma, del Codice dei contratti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo
coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

CAPO 7
DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 32 - Variazione dei lavori

1. Fermo restando I'importo massimo dell’Accordo Quadro, Veneto Strade S.p.A. si riserva la facolta di
introdurre nelle opere oggetto dei contratti applicativi con fornitura e posa, quelle varianti che, a suo
insindacabile giudizio, ritenga opportune senza che I'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del
pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pil 0 in meno con I'osservanza delle prescrizioni ed entro i
limiti stabiliti dal D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. e Linee Guida ANAC.

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi
genere eseguite senza preventivo ordine scritto della D.L..

3. L'elenco dei prezzi unitari, al netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara per la sottoscrizione
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dell'Accordo Quadro, € vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso
d’opera ritenute ammissibili.

Qualunque reclamo o riserva che I'Appaltatore si credesse in diritto di opporre deve essere presentato per
iscritto al Direttore dell’Esecuzione del Contratto prima dell'esecuzione della fornitura o lavoro oggetto
della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito
in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio
dei lavori oggetto di tali richieste.

Art. 33 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1.

In tutti i casi in cui nel corso dei lavori vi fosse necessita di eseguire varianti che contemplino voci non
previste nell'elenco prezzi, si precede alla formazione di nuovi prezzi mediante apposito verbale di
concordamento, secondo i criteri di cui all'art. 163 del Regolamento, prima dell'esecuzione delle varianti
stesse.

| nuovi prezzi saranno valutati:

a) desumendoli dal prezzario aziendale approvato dal Consiglio di Amministrazione di Veneto Strade S.p.A.
in data 15/11/2019;

b) desumendoli da prezziari ufficiali della Regione Veneto o di Enti ad essa appartenenti, delle Regioni
confinanti o di ANAS S.p.A;

c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi
elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta.

Su tali prezzi verra applicata la percentuale di ribasso desunta dall’'offerta presentata in sede di gara
dall’Appaltatore.

CAPO 8
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 34 - Norme di sicurezza generali

1.

Le presenti disposizioni in materia di Sicurezza si applicano esclusivamente alle “forniture con posa”
ricomprese nel presente Appalto.

Le prestazioni di manodopera appaltate devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in
materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente
sicurezza e igiene.

L'Appaltatore e altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento
Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L’'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani
per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

. L'Appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto

stabilito nel presente articolo.

L’Appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D. Lgs. 81/2008
e s.m.i, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere: artt. 26,
30, 95,96 e 97, ecc..

Art. 35 - Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1.

L’Appaltatore, come disciplinato dall'articolo 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008, deve trasmettere alla

Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di

questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o,

prima della redazione del verbale di avvio della fornitura se questi sono iniziati nelle more della stipula del

contratto:

a. una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto
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nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b. una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente pill rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c. il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita,
oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, I'indicazione della propria esatta ragione
sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

d. il DURC, ai sensi dell’articolo 55, comma 2;

e. il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera
a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se I'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai
sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi &
effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e
successivi aggiornamenti;

f. una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui
all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma precedente, I’Appaltatore deve trasmettere al Direttore
dell’Esecuzione del Contratto il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e
protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del
D.Lgs. 81/2008, nonché:

a. il Piano Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all’art. 36;

b. il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo I'eventuale differimento ai sensi dell’art.
38.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a. dall’Appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché,
tramite questi, dai subappaltatori;

b. dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 45,
comma 2, lettere b) e c¢), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente
con la propria organizzazione consortile;

c. dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che
il consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 48, comma 7, e 47, del Codice
dei contratti, se il consorzio & privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state
individuate piu imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da
tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una
di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale
individuazione;

d. da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
dell'impresa mandataria, se I’Appaltatore & un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45,
comma 1, lettera d), del Codice dei contratti; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1,
lettera i), del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. & individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di
mandato;

e. da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se I’Appaltatore & un
consorzio ordinario di cui all’articolo 45, commi 1, lettera e), del Codice dei contratti; I'impresa
affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. & individuata con il
predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f. dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

4. 'impresa affidataria comunica alla Stazione Appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del
D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

5. L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni
qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti
inizialmente.

Art. 36 - Piano sostitutivo del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSS)

1. E’ fatto obbligo all’Appaltatore di predisporre, entro il termine prescritto dalla Stazione Appaltante con
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apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima
della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di avvio della fornitura se questi sono
iniziati nelle more della stipula del contratto, il Piano Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento,
di seguito denominato PSS, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell’art.3 dell’Allegato XV del
D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Tale piano & messo a disposizione delle autorita competenti preposte alle
verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L’Appaltatore e tenuto a curare il coordinamento di tutte le
imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore. Qualora prima della stipulazione
del contratto (a seguito di aggiudicazione ad una associazione temporanea di imprese) oppure nel corso
dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto) si verifichi la presenza di pluralita di imprese si rende
obbligatoria la redazione del PSC da redigere a cura e spesa dell’Appaltatore per mezzo di un
professionista individuato dalla Stazione Appaltante.

2. Si prevede che le “forniture con posa” vengano realizzate da un’unica impresa e pertanto non risulta
necessaria la predisposizione del Piano di Sicurezza. Nel caso in cui I’Appaltatore intenda servirsi di altre
imprese per la realizzazione delle opere, dovra preventivamente predisporre il Piano di Sicurezza e
Coordinamento a proprie spese. Il costo per la redazione del Piano e il costo per il coordinamento in
fase di esecuzione verranno calcolati come stabilito dal D.M. 17/06/2016; il piano dovra essere redatto
a cura di professionista individuato dalla Stazione Appaltante.

3. Gli importi di cui al comma 2 saranno addebitati all’Appaltatore mediante emissione di specifica fattura
da parte della Stazione Appaltante successivamente al completamento della specifica prestazione
definita al comma 2 e certificata dal Responsabile Unico del Procedimento.

Tale fattura sara accompagnata da una comunicazione di compensazione tra fattura emessa e fattura
ricevuta. Pertanto nel pagamento finale la Stazione Appaltante tratterra direttamente il compenso
spettante al coordinatore per la sicurezza e liquidera all’Appaltatore la differenza.

4. L'Appaltatore puo, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano di
sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell’Allegato XV al
Decreto n. 81 del 2008, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di
concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza.

Art. 37 - Modifiche e integrazioni al Piano sostitutivo del Piano di sicurezza e di
coordinamento (PSS)

1. L’Appaltatore puo, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano di
sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell’Allegato XV al
Decreto n. 81 del 2008, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di
concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza.

Art. 38 - Piano Operativo di Sicurezza

1. Entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori relativi alle “forniture con

posa”, I'Appaltatore, deve predisporre e consegnare al Direttore dell’Esecuzione del Contratto o, se
nominato, al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie
scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il
POS, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 81/2008 e del punto 3.2 dell’allegato
XV al predetto decreto, si riferisce allo specifico cantiere e deve essere aggiornato in corso d'opera ad ogni
eventuale mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
Per ogni singolo ordine che si riferisca a prestazioni di manodopera dovra essere valutata la congruita
del P.O.S. redatto ed eventualmente lo stesso dovra essere integrato nel caso in cui le condizioni
particolari del cantiere in cui dovra intervenire la ditta aggiudicataria dei lavori in oggetto, richieda
modifiche e/o integrazioni allo stesso.

2. Ciascuna impresa esecutrice redige il proprio POS e, prima di iniziare i lavori, lo trasmette alla Stazione
Appaltante, per il tramite dell'Appaltatore.

3. L'Appaltatore & tenuto a coordinare tutte le imprese subappaltatrici operanti in cantiere e ad acquisirne i
POS redatti al fine di renderli compatibili tra loro e coerenti con il proprio POS. In caso di raggruppamento
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temporaneo o di consorzio ordinario di imprese, tale obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di
consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio.

. Il POS, ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del D.Lgs. 81/2008, non & necessario per gli operatori che

effettuano la mera fornitura di materiali o attrezzature; in tali casi trovano comunque applicazione le
disposizioni di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

. Il POS costituisce piano complementare di dettaglio del PSS di cui all'art. 36, e deve essere aggiornato

qualora sia successivamente redatto il PSC predisposto dal coordinatore per I'esecuzione ai sensi del
combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Art. 39 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1.

L’ Appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008,
con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati
da XVI a XXV dello stesso decreto.

| piani di sicurezza devono essere conformi all’allegato XV al D.Lgs. 81/2008, nonché alla migliore
letteratura tecnica in materia.

L'Appaltatore e obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'avvio della fornitura e quindi
periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori
dipendenti e la dichiarazione circa |'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

. Il piano sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza sono parte

integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore,
comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di
risoluzione del contratto.

. L'Appaltatore e solidalmente responsabile con i subappaltatori per i loro adempimenti in materia di

sicurezza.

CAPO 9
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 40 - Subappalto

1.

Il subappalto € il contratto con il quale I'Appaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte delle prestazioni o
lavorazioni oggetto del contratto di appalto.

Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che
richiedono I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente
di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000
euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento
dell'importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, I'eventuale subappalto
non puo superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o
forniture.

. L'affidatario comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti

che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del
sub-contratto, I'oggetto dei lavori affidati. Sono, altresi, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali
modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresi fatto obbligo di acquisire
nuova autorizzazione integrativa qualora I'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello
stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'articolo 105 del codice dei
contratti.

. | lavori appartenenti alla categoria prevalente sono subappaltabili.
. | soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori compresi nel contratto

esclusivamente alle seguenti condizioni, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, purché:
a. |'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per |'affidamento dell'Appalto;
b. il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c. all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di
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5.

10.

11.

12.

13.
14.

servizi e forniture che si intende subappaltare;
d. il concorrente dimostri I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80
del Codice dei Contratti.
Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, del codice dei Contratti, e fermi restando i limiti previsti dal
medesimo comma, |'eventuale subappalto non puo superare il trenta per cento dell'importo delle opere e
non puo essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
E’ obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori,
servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o, indipendentemente
dall'importo a base di gara, riguardino le attivita maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa,
come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Nel caso di appalti aventi ad oggetto piu tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con
riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara. Nel bando o
nell'avviso di gara la Stazione Appaltante prevede, per gli appalti sotto le soglie di cui all'articolo 35: le
modalita e le tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 del codice dei
Contratti prima della stipula del contratto stesso, per I'Appaltatore e i subappaltatori; l'indicazione dei
mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali
come previsti dal comma 13 dell'articolo 80 del Codice dei Contratti.

. L'affidatario provvede al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti

giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del
deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante l'affidatario trasmette altresi la
certificazione attestante il possesso da parte del subAppaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti
dalla normativa in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subAppaltatore
attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del codice dei contratti.

. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti

dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e
prestazionali previsti nel contratto di appalto.

. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei

lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, ove presente,
assicurativi e antinfortunistici. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del
subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita contributiva in
corso di validita relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarita

contributiva € comprensivo della verifica della congruita della incidenza della mano d'opera relativa allo
specifico contratto affidato. Tale congruita, per i lavori edili & verificata dalla Cassa Edile in base
all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale
comparativamente pil rappresentative per I'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali; per i lavori non edili & verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo
applicato.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia
dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del codice dei contratti.

Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma
dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve
essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa o
consorzio. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta
giorni dalla relativa richiesta; tale termine puo essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati
motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i
subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo
inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante
sono ridotti della meta.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puo formare oggetto di ulteriore subappalto.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle societa
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anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le
prestazioni scorporabili. Si applicano altresi agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini
dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo € consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9,
primo periodo del codice dei Contratti, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando
I'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

Art. 41 - Responsabilita in materia di subappalto

1. Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del codice dei contratti, il contraente principale resta responsabile in
via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. L’aggiudicatario e responsabile in solido con il
subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’articolo 29 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

2. L'affidatario e responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito
del subappalto.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva
risultante dal documento unico di regolarita contributiva, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30,
commi 5 e 6 del codice dei Contratti.

4. L'affidatario e solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo
ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

5. Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, inadempimento
contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilita, per la Stazione Appaltante, di
risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore. Le sanzioni penali sono disciplinate dall’articolo 21 della
legge 13 settembre 1982, n. 646 e ss.mm.ii. (sanzione pecuniaria fino a un terzo dell'importo dell’appalto,
arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 42 - Pagamenti dei subappaltatori

1. In accordo all'articolo 105, comma 13, del codice dei contratti, la stazione appaltante corrisponde
direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori,
I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a. quando il subappaltatore o il cottimista € una microimpresa o piccola impresa;
b. in caso inadempimento da parte dell’appaltatore;
c. su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

2. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese
subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore
della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva
applicazione della presente disposizione.

CAPO 10
CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 43/1 - Contestazioni e riserve

1. In accordo all'articolo 9 del DM n. 49 del 07/03/2018, le riserve contabili sono disciplinate nel seguente
modo.
Il registro di contabilita & firmato dall'esecutore con o senza riserve. Se l'esecutore firma con riserva e
I'esplicazione e la quantificazione non sono possibili al momento della formulazione della stessa, egli
esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel
registro le corrispondenti domande di indennita e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede
aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone
nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le
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proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al
riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilita per le somme che, per tale
negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare. L'esecutore & sempre tenuto ad
uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo
dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. Le riserve devono
essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In
particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilita, la precisa quantificazione delle somme
che l'esecutore ritiene gli siano dovute. Inoltre I'Esecutore deve fornire la prova relativa alle circostanze
dal lui prese a riferimento per l'iscrizione delle riserve.

Per quanto riguarda le riserve relative ad eventuali sospensioni totali o parziali dei lavori, per quanto
attiene al modo di iscrizione, alla quantificazione, alla decadenza, si fa riferimento alla regolamentazione
contenuta nell'art. 10 del DM n. 49 del 07.03.2018.

Per quanto riguarda le riserve, derivanti dall'eventuale recesso dal contratto per causa imputabile alla
Stazione Appaltante, ferma restando la validita delle clausole indicate nel C.S.A. per il diniego dal recesso,
per quanto attiene al modo di iscrizione, alla quantificazione, alla decadenza, si fa riferimento alla
regolamentazione contenuta nell'art. 5 del DM n. 49 del 07/03/2018.

Per quanto riguarda le riserve, derivanti dall'eventuale "Anomalo Andamento dei Lavori" per fatti
imputabili esclusivamente alla Stazione Appaltante, la loro iscrizione, a pena di decadenza deve essere
fatta sul registro di contabilita in occasione del primo S.A.L. che ne consenta la quantificazione.

Per quanto riguarda la loro quantificazione, si procedera con le stesse voci (spese generali, ritardata
percezione utile, improduttivo utilizzo di macchinari e manodopera) previste nel caso di sospensione
parziale o totale e con le stesse modalita, con I'avvertenza che per il calcolo si fara riferimento alla
sottoproduzione giornaliera del periodo di andamento anomalo, al netto di utile di impresa (10%) e spese
generali (15%).

Per eventuali altre riserve, riguardanti la contabilita, i nuovi prezzi, ecc.. si fara riferimento alle valutazioni
della Direzione Lavori e del Responsabile del Procedimento da rendere di volta in volta a seconda del caso
da trattare.

2. All'atto della firma del conto finale, I'esecutore non puo iscrivere domande per oggetto o per importo
diverse da quelle formulate nel registro di contabilita durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare
le riserve gia iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo
bonario. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato o se lo sottoscrive senza
confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si intende definitivamente
accettato e le riserve decadute.

Art. 43/2 - Accordo bonario e transazione

1. Ai sensi dell’articolo 205 del codice dei contratti, le disposizioni del presente articolo relative all'accordo

bonario si applicano qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo
economico dell'opera vari trail 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale.
Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del
procedimento stesso e puo essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle
gia esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al primo periodo, nell’ambito comunque di un
limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto.

2. Il Direttore dei Lavori o il Direttore dell’Esecuzione del Contratto da immediata comunicazione al
Responsabile Unico del Procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel pil breve tempo
possibile una propria relazione riservata.

Il Responsabile Unico del Procedimento valuta I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve
ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1 e attiva I'accordo bonario per la
risoluzione delle riserve iscritte prima dell’approvazione del certificato di collaudo.

3. Il Responsabile Unico del Procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita
la relazione riservata del Direttore dei Lavori o del Direttore dell’Esecuzione del Contratto e, ove costituito,
dell’organo di collaudo, puo richiedere alla Camera arbitrale I'indicazione di una lista di cinque esperti
aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il Responsabile Unico del Procedimento
e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, I'esperto incaricato della
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formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il Responsabile
Unico del Procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione
della lista I'esperto € nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso secondo le modalita
definite all’articolo 209, comma 16, del codice dei contratti. La proposta e formulata dall’esperto entro
novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta & formulata
dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.

4. l'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha
formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e
informazioni e con I'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilita
di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente
competente della Stazione Appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta e accettata
dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, I'accordo bonario € concluso e viene redatto
verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di
accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo
alla accettazione dell’accordo bonario da parte della Stazione Appaltante. In caso di reiezione della
proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al
secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

5. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione possono essere risolte mediante
transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile
esperire altri rimedi alternativi.

Ove il valore dell'importo sia superiore a 200.000 euro, & acquisito il parere in via legale dell’Avvocatura
dello Stato, qualora si tratti di amministrazioni centrali, ovvero di un legale interno alla struttura, ove
esistente, secondo il rispettivo ordinamento, qualora si tratti di amministrazioni sub centrali.

La proposta di transazione puo essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente
competente, sentito il Responsabile Unico del Procedimento.

6. L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per
I'accettazione, pu0 instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di
decadenza.

Art. 44 - Contenzioso

1. Le controversie sui diritti soggettivi, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento
dell'accordo bonario di cui all'articolo Art. 43/1, saranno deferite ad arbitri, secondo le modalita previste
dall'articolo 209 del codice dei contratti.

2. |l collegio arbitrale & composto da tre membri ed &€ nominato dalla Camera arbitrale di cui all’articolo 210
del codice dei contratti. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla
domanda, designa l'arbitro di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e
indipendenza nella materia oggetto del contratto cui I'arbitrato si riferisce. Il Presidente del collegio
arbitrale & nominato e designato dalla Camera arbitrale, scegliendolo tra i soggetti iscritti all’albo di cui al
comma 2 dell'articolo 211 del codice dei contratti, in possesso di particolare esperienza nella materia
oggetto del contratto cui I'arbitrato si riferisce.

3. Per la nomina degli arbitri vanno rispettate anche le disposizioni di cui all'articolo 209, commi 5 e 6, del
codice dei contratti.

4. Al fine della nomina del collegio, la domanda di arbitrato, I'atto di resistenza ed eventuali
controdeduzioni sono trasmessi alla Camera arbitrale. Sono altresi trasmesse le designazioni di parte.
Contestualmente alla nomina del Presidente, la Camera arbitrale comunica alle parti la misura e le
modalita del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale. Il Presidente del collegio
arbitrale nomina, se necessario, il segretario, scegliendolo tra il personale interno all’ANAC.

5. La sede del collegio arbitrale sara Presso la sede della camera arbitrale (ANAC).

6. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal
codice dei contratti. In particolare, sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura
civile, con esclusione del giuramento in tutte le sue forme.

7. | termini che gli arbitri hanno fissato alle parti per le loro allegazioni e istanze istruttorie possono essere
considerati perentori, con la conseguenza che la parte che non li ha rispettati & dichiarata decaduta, solo
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se vi sia una previsione in tal senso o nella convenzione di arbitrato o in un atto scritto separato o nel
regolamento processuale che gli arbitri stessi si sono dati.

8. Il lodo si ha per pronunciato con la sua ultima sottoscrizione e diviene efficace con il suo deposito presso
la Camera arbitrale per i contratti pubblici. Entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo, va corrisposta, a
cura degli arbitri e a carico delle parti, una somma pari all’'uno per mille del valore della relativa
controversia. Detto importo e direttamente versato all’ANAC.

9. Il lodo & impugnabile, oltre che per motivi di nullita, anche per violazione delle regole di diritto relative al
merito della controversia. L'impugnazione & proposta nel termine di novanta giorni dalla notificazione del
lodo e non & piu proponibile dopo il decorso di centoottanta giorni dalla data del deposito del lodo presso
la Camera arbitrale.

10. Su istanza di parte la Corte d'appello puo sospendere, con ordinanza, I'efficacia del lodo, se ricorrono
gravi e fondati motivi. Si applica I'articolo 351 del codice di procedura civile. Quando sospende |'efficacia
del lodo, o ne conferma la sospensione disposta dal presidente, il collegio verifica se il giudizio & in
condizione di essere definito. In tal caso, fatte precisare le conclusioni, ordina la discussione orale nella
stessa udienza o camera di consiglio, ovvero in una udienza da tenersi entro novanta giorni dall'ordinanza
di sospensione; all'udienza pronunzia sentenza a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura
civile. Se ritiene indispensabili incombenti istruttori, il collegio provvede su di essi con la stessa ordinanza
di sospensione e ne ordina l'assunzione in una udienza successiva di non oltre novanta giorni; quindi
provvede ai sensi dei periodi precedenti.

11. Il compenso degli arbitri dovra avvenire nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 209, commi da 16 a
21 del codice dei contratti.

Art. 45 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'Appaltatore e tenuto a rispettare tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a. nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I’Appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e
nella localita in cui si svolgono i lavori;

b. i suddetti obblighi vincolano I’Appaltatore anche se non € aderente alle associazioni stipulanti o receda
da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c. € obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;

d. e responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non
esime |'Appaltatore dalla responsabilita, e ci0 senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione
Appaltante.

2. In accordo all'articolo 30, commi 5 e 5bis, del codice dei contratti, in caso di inadempienza contributiva
risultante dal documento unico di regolarita contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o
del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la
Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento I'importo corrispondente all'inadempienza per
il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 2, il Responsabile
Unico del Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso I'affidatario, a
provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente
la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso
d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme
dovute all’affidatario del contratto.

4. In ogni momento il Direttore dell’Esecuzione del Contratto e, per suo tramite, il RUP possono richiedere
all’Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto
2008, n. 133, e al personale presente in cantiere i documenti di riconoscimento per verificarne la effettiva
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iscrizione nel predetto libro unico.

5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008,
nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I'Appaltatore e obbligato a
fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed
esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, l'indicazione del
datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche
per il personale dei subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi
dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre tale tessera di riconoscimento.

6. Sono soggetti agli stessi obblighi, provvedendo in proprio, anche i lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia
dipendente dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza
dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); in tali casi, la tessera di
riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1,
secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

7. In caso di violazione dei commi 4 e 5, il datore di lavoro & sanzionato amministrativamente con il
pagamento di una somma da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Si applica, invece, una sanzione
amministrativa da euro 50 a euro 300 al lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma
3 che non provvede ad esporla. Per tali sanzioni non € ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13
del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 46 - Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC)

1. La stipula dell’Accordo quadro e dei successivi contratti applicativi, I’erogazione di qualunque pagamento
a favore dell’Appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio
delle autorizzazioni al subappalto, sono subordinati all’acquisizione del DURC.

2. Il DURC e acquisito d’ufficio dalla Stazione Appaltante.

3. Il DURC ha validita 120 giorni ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 98 del 2013. Pertanto, dopo la
stipula del contratto, esso é richiesto ogni 120 giorni o in occasione del primo pagamento se anteriore a
tale termine e nel periodo di validita puo essere adoperato solo per il pagamento delle rate di acconto e
per il certificato di collaudo.

4. Ai sensi dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali
un'inadempienza contributiva relativo a uno o pil soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in
assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione Appaltante:

a. chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione, se non risulta dal DURC,
dell’lammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarita;

b. trattiene un importo, corrispondente all'inadempimento, sulle fatture emesse per i singoli contratti
applicativi;

c. corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto
per gliinadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’Appaltatore e dei subappaltatori;

d. provvede alla liquidazione delle fatture limitatamente alla eventuale disponibilita residua.

5. Qualora sia negativo per due volte consecutive il DURC relativo al subAppaltatore, la Stazione Appaltante
contesta gli addebiti al subAppaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la
presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste la Stazione Appaltante
pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

Art. 47 - Risoluzione del contratto e recesso

1. Ai sensi degli articoli 108 e 109 del D. Lgs. 18/04/2016, num. 50 e s.m.i., le stazioni appaltanti possono
risolvere un contratto pubblico, ivi incluso il contratto di Accordo Quadro, durante il periodo di validita
dello stesso, se una o piu delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a. il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto
ai sensi dell’articolo 106 del D. Lgs. 18/04/2016, num. 50 e s.m.i.;

b. con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del codice dei
contratti sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle
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modificazioni di cui all’articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto codice, sono state superate
eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento
alle modificazioni di cui all’articolo 106, comma 3 del D. Lgs. 18/04/2016, num. 50 e s.m.i., sono state
superate le soglie di cui al medesimo comma 3;

c. l'aggiudicatario o il concessionario si e trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto o della
concessione, in una delle situazioni di cui all’articolo 80, comma 1, del D. Lgs. 18/04/2016, nhum. 50 e
s.m.i., per quanto riguarda i settori ordinari e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura
di appalto, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma
dell’articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo, del codice dei contratti;

d. I'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli
obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un
procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione
delle norme contenute nel presente codice.

. Le stazioni appaltanti risolvono il contratto pubblico, ivi incluso il contratto di Accordo Quadro, durante il

periodo di efficacia dello stesso qualora:

a. nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione
di una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di
prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui
all'articolo 80 del D. Lgs. 18/04/2016, num. 50 e s.m.i..

. Quando il direttore dei lavori o il direttore dell’esecuzione del contratto accerta un grave inadempimento
alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle
prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei
documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo puo essere
riconosciuto all'appaltatore. Lo stesso formula, altresi, la contestazione degli addebiti all'appaltatore,
assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni
al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni,
ovvero scaduto il termine senza che |'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del
responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto applicativo e I'intero Accordo Quadro.

. Il contratto applicativo e I'intero Accordo Quadro sono altresi risolti in caso violazione delle prescrizioni in

materia di tracciabilita dei pagamenti, in applicazione dell’art. 25 del presente Capitolato o nullita

assoluta del contratto perché assenti le disposizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti, ai sensi

dell'articolo 3, comma 8, della legge 136/2010.

. Sono causa di risoluzione:

- il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del

2008 o ai piani di sicurezza integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei

lavori, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;

- le azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del

lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di

cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008.

. Nel caso di risoluzione del contratto, ivi incluso il contratto di Accordo Quadro, I'appaltatore ha diritto

soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti,

decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

. Il responsabile unico del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione

del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato

di consistenza dei lavori gia eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa

in consegna.

. Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di

consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalita di cui al presente codice. Con

il verbale & accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso

in contabilita e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; &

altresi accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel
progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto
risolto, I'onere da porre a carico dell'appaltatore & determinato anche in relazione alla maggiore spesa
sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facolta
di interpellare i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, prevista dall'articolo 110,
comma 1, del D. Lgs. 18/04/2016, num. 50 e s.m.i..

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante I'appaltatore deve
provvedere al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative
pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto
del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi
oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti
giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il
ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, pud depositare
cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza
assicurativa con le modalita di cui all'articolo 93 del codice dei contratti, pari all'uno per cento del valore
del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Ai sensi dell'articolo 109 del codice dei contratti, la stazione appaltante pud recedere dal contratto in
qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in
cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite & calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro
quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e 'ammontare netto dei lavori eseguiti.
L'esercizio del diritto di recesso di cui al comma 11 & preceduto da formale comunicazione all'appaltatore
da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in
consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

| materiali, il cui valore e riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 11, sono soltanto
quelli gia accettati dal direttore dei lavori, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 12.

La stazione appaltante puo trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in
parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore
delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare
nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello
scioglimento del contratto.

L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori
e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine
stabilito; in caso contrario lo sgombero € effettuato d'ufficio e a sue spese.

CAPO 11
NORME FINALI

Art. 48 - Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

1.

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto
previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli
oneri e gli obblighi che seguono:

a. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei
Lavori o dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo
che le opere eseguite risultino esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte,
richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero
da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso I'Appaltatore non deve dare
corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del
codice civile;

b. I'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e
delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Appaltatore a
termini di contratto;

c. I'esecuzione, in sito o presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dal
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Direttore dei Lavori o dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, sui materiali e manufatti impiegati o
da impiegarsi nella costruzione;

. le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato;

. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal
presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante e per i
qguali competono a termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per
cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere
ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;

. la concessione, su richiesta del Direttore dei Lavori o del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, a
qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, I'uso
parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli
apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione
Appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla
Stazione Appaltante, I'Appaltatore non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego
di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure
di sicurezza;

. la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei mate-
riali di rifiuto lasciati da altre ditte;

. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e
per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
I'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle
altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto
delle esigenze e delle misure di sicurezza;

i. I'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla
realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi
materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei
dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali, di segnalazioni regolamentari diurne e
notturne nei punti prescritti e comunque previste dalle disposizioni vigenti;

. I'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura
e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori
deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e
per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore I'obbligo di risarcimento
degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

. I'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai
beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore,
restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza
dei lavori;

. la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e I'accurato
lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante I'esecuzione dei lavori,
compreso la pulizia delle caditoie stradali;

. la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;

. gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso I'ufficio
comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;

. la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e
pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto
dell'appalto, nonché l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei
lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla
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variazione della viabilita cittadina connessa con |'esecuzione delle opere appaltate;

s. I'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione delle polveri
durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

2. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per
I'attivita dei cantieri, la bolla di consegna del materiale indica il numero di targa e il nominativo del
proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne
abbia comunque la stabile disponibilita, in accordo all'articolo 4 della legge n. 136 del 2010.

3. L'Appaltatore e tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione Appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti
coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai
lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di
competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei
permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

4. L'Appaltatore € anche obbligato:

a. ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni
se egli, invitato, non si presenta;

b. a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla D.L.,
subito dopo la firma di questi;

c. a consegnare alla D.L. le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre
provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le
relative liste settimanali sottopostegli dalla direzione lavori.

5. L'Appaltatore deve custodire e garantire la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso
esistenti, anche se di proprieta della Stazione Appaltante; tale disposizione vige anche durante periodi di
sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante.

6. L'Appaltatore deve produrre alla DL lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle
lavorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili o non pil verificabili dopo la loro esecuzione
oppure a richiesta della DL. Le foto, a colori e in formati riproducibili agevolmente, recano in modo
automatico e non modificabile la data e I'ora dello scatto.

7. B’ a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in
esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione Appaltante e cio anche durante periodi di sospensione
dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione Appaltante.

Art. 49 - Conformita agli standard sociali

1. | materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in
conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la
catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso
in conformita con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformita
utilizzando il modello di cui all'Allegato «I» al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n.
159 del 10 luglio 2012), che deve essere sottoscritta dall'Appaltatore prima della stipula del contratto ed &
allegata al presente Capitolato.

2. Per consentire alla Stazione Appaltante di monitorare la conformita agli standard sociali, I'Appaltatore &
tenuto a:

a. informare fornitori e sub-fornitori, coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente
appalto, della richiesta di conformita agli standard sopra citati avanzata dalla Stazione Appaltante
nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;

b. fornire, su richiesta della Stazione Appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le
informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la conformita agli
standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

c. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori eventuali verifiche ispettive relative alla
conformita agli standard, condotte della Stazione Appaltante o da soggetti indicati e specificatamente
incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione Appaltante;

d. intraprendere o far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura,
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eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini
stabiliti dalla Stazione Appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa
Stazione Appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformita agli standard sociali
minimi lungo la catena di fornitura;

e. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione Appaltante, che le clausole sono
rispettate, e a documentare |'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

3. La Stazione Appaltante, per le finalita di monitoraggio di cui al comma 2, puo chiedere all'Appaltatore di
compilare dei questionari in conformita al modello di cui all'Allegato Ill al decreto del Ministro
dell'ambiente 6 giugno 2012.

4. La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui ai commi 1 comporta
|'applicazione della penale, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento
ad ogni giorno di ritardo.

Art. 50 - Proprieta dei materiali di scavo e demolizione

1. | materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione Appaltante.

2. | materiali provenienti dalle escavazioni — ove previsto - devono essere trasportati in discariche autorizzate
a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di
conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

3. | materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese
dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al
recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e
di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico,
archeologico o simili, si applica l'articolo 14 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 91, comma 2, del D.Lgs. 42/2004.

5. E'fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui al comma 1, ai fini di cui all'art. 51.

Art. 51 - Utilizzo dei materiali recuperati o riciclati

1. In attuazione del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti
attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 2,
purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti
provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante |'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti
dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale
medesimo.

2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:

- corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;

- sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;

- strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;
- recuperi ambientali, riempimenti e colmate;

- strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.).

3. L'appaltatore & obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati
e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantita, perizia
giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.

4. L'appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli
articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.

Art. 52 - Terre e rocce da scavo

1. Sono a carico e a cura dell'Appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, tra cui
I'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei
dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'Appaltatore e tenuto in ogni caso al rispetto del
Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo (D.M. 161/2012).
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2. E' altresi a carico e a cura dell'Appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa
movimentazione, comprese:
a. terre e rocce di scavo considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente
dell'articolo 184, comma 3, lettera b), o dell'articolo 184-bis, del D.Lgs. 152/2006;
b. terre e rocce di scavo sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto dell'articolo 185 del
D.Lgs.152/2006, ferme restando le disposizioni del comma 4 del medesimo articolo.
3. Sono infine a carico e cura dell'Appaltatore eventuali ulteriori adempimenti imposti da norme
sopravvenute.

Art. 53 - Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Se il contratto e dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi
violazioni, si applica I'articolo 121 dell'allegato 1 al D. Lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo).

2. Se il contratto e dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi
diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione I'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto D.
Lgs. 104/2010.

3. In ogni caso si applicano, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124
dell'allegato 1 al D. Lgs. 104/2010.

Art. 54 - Rifiuti

1. | rifiuti ed il materiale di risulta derivanti da tutte le lavorazioni nonché i prodotti di scavo che devono
essere considerati rifiuti, si intendono, a tutti gli effetti di legge, prodotti dall'Appaltatore a devono essere
smaltiti a sua cura e spese.

2. Sono a carico e a cura dell'Appaltatore tutti gli adempimenti imposti della normative ambientale,
compreso |'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero
dei dipendenti e della tipologia dei rifiuti prodotti.

3. E' altresi a carico e a cura dell'Appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa
movimentazione, riutilizzo o smaltimento in adempimento il quanta disposto della normativa attuale in
merito alla gestione delle terre e rocce da scavo, disciplinata dal D.Lgs. n.152/06 e s.m.i., dalla Legge
98/2013 (art. 41 e 41 bis) e dal D.M. Ambiente 10 agosto 2012, n. 161.

4. Sono a carico e cura dell'Appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme
sopravvenute.

5. In corso di lavorazione rimane a carico dell’Appaltatore la scrupolosa suddivisione del materiale di
recupero da quello di rifiuto. Allo scopo, se necessario, lo stesso dovra operare una pre-fresatura al fine di
garantire la non mescolanza tra i due materiali, ed il trasporto presso idonei magazzini di stoccaggio,
muniti delle apposite autorizzazioni, con oneri a proprio carico.

Art. 55 - Accordi multilaterali

1. L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, accetta integralmente le disposizioni contenute nel “Patto di
integrita” approvato dal Consiglio di Amministrazione di Veneto Strade S.p.A. in data 04.04.2016.

2. Gli atti di cui al comma 1 costituiscono parte integrante del presente Capitolato e del successivo contratto
d'appalto anche se non materialmente allegati.

Art. 56 - Incompatibilita di incarico

1. L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato altresi, nel caso di affidamento di incarichi di
collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare il seguente divieto imposto dall'articolo 53, comma 16-ter,
del D. Lgs. 165/2001: i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi
0 negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla
cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivita lavorativa o professionale presso i soggetti privati
destinatari dell'attivita della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. Alcune
precisazioni in merito alla definizione "dipendenti delle pubbliche amministrazioni", per I'applicazione del
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precedente divieto, sono fornite all'articolo 21 del D.Lgs.39/2013. L'Appaltatore si & impegnato, infine, a
rispettare e a far rispettare, per quanto di propria competenza, il codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013.

Art. 57 - Spese contrattuali, imposte e tasse

1.

Sono a carico dell'Appaltatore - senza diritto di rivalsa — tutte le spese imposte diritti di segreteria, tasse
ed altri oneri direttamente o indirettamente attinenti alla predisposizione, stipulazione e registrazione del
contratto di Accordo Quadro e dei relativi contratti applicativi. Questo atto sara da registrarsi in caso d’uso
ai sensi dell’art. 5 - comma 2 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

a. le spese contrattuali;

b. le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei
lavori e la messa in funzione degli impianti;

c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto;

e. il rimborso, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, alla Stazione Appaltante delle
spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana degli avvisi o bandi, ai sensi
dell'articolo 73, comma 5, del codice dei contratti.

. Sono altresi a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del

lavoro, dall’avvio della fornitura fino alla data di emissione del Certificato di Verifica di Conformita della
Fornitura.

. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme

per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico
dell'Appaltatore e trova applicazione I'articolo 7 del capitolato generale d'appalto.

. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente

gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

. Il presente contratto e soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'l.V.A. & regolata dalla legge; tutti

gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 58 - Disciplina del cantiere

1.

L'Appaltatore e responsabile della discipline e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far
osservare al proprio personale le norme di Legge e di regolamento e le prescrizioni ricevute. Dovra, inoltre
assumere solamente persone capaci ed idoneamente formate, in grado di sostituirlo nella condotta e
misurazione dei lavori. Veneto Strade S.p.A. potra pretendere che I'Appaltatore allontani dal cantiere quei
dipendenti che risultino palesemente insubordinati, incapaci e disonesti o, comunque, non graditi a
Veneto Strade S.p.A. per fatti attinenti alia conduzione dei lavori.

. L'Appaltatore assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere attraverso il

Direttore tecnico di cantiere che sara un tecnico qualificato ed iscritto all'Albo della relativa categoria,
dipendente dell'Impresa appaltatrice o avente apposito incarico professionale o altro rapporto con
I'Impresa medesima. L'assunzione della Direzione di cantiere avviene mediante delega conferita da tutte le
imprese operanti nel cantiere con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche
in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

. In particolare, il Direttore tecnico di cantiere dovra presenziare a tutti i rilievi di consegna, di liquidazione e

alle misurazioni nel corso dei lavori; provvedere agli adempimenti in materia di sicurezza; provvedere a
quant'altro necessario in concorso sia con il personale di Veneto Strade S.P.A. che con gli eventuali
rappresentanti delle Imprese subaffidatarie; prestare, con continuita, la propria opera sui lavori stessi,
dall'inizio alla loro ultimazione.

. Per i contratti applicativi che prevedono la posa di segnaletica verticale, Veneto Strade S.p.A. ed |l

Direttore dell’Esecuzione del Contratto dovranno ricevere formale comunicazione scritta del nominativo
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del Direttore tecnico di cantiere prima dell'inizio dei lavori. Dovranno, altresi, ricevere le eventuali
tempestive comunicazioni interessanti le eventuali variazioni della persona e/o dei suoi requisiti
professionali.

5. Veneto Strade S.p.A., attraverso Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ha il diritto di esigere il
cambiamento del Direttore tecnico di cantiere e del personate dell'Appaltatore per disciplina, incapacita o
grave negligenza. L'Appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni discendenti dalla scelta del Direttore
tecnico di cantiere, ivi compresi quelli causati dall'imperizia o dalla negligenza, nonché della malafede o
della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. | rappresentanti di Veneto Strade S.p.A., deputati alla conduzione dei lavori, agli adempimenti in materia
di sicurezza e/o comunque dalla medesima autorizzati avranno libero accesso al cantiere e ad ogni parte
degli interventi oggetto dell'appalto in qualsiasi giorno ed ora.

Art. 59 - Codice etico

1. Veneto Strade S.p.A. richiede ai propri fornitori e collaboratori esterni il rispetto del principi contenuti nel
proprio Codice Etico pubblicato e visionabile sul sito istituzionale www.venetostrade.it - approvato dal
Consiglio di Amministrazione di Veneto Strade S.p.A. in data 14/03/2018, da intendersi qui integralmente
riportato e trascritto.

Il rispetto dei valori e dei principi etici risulta elemento fondamentale per I'instaurazione di un corretto
rapporto di lavoro e di affari tra questa Stazione Appallante e |I'Appaltatore, pertanto l'impresa esecutrice
dei lavori dichiara di conoscere, accettare e rispettare il contenuto tutto del Codice Etico di Veneto Strade
S.p.A., di cui si rilascia copia.

L'Appaltatore si impegna, anche tramite i propri amministratori, dipendenti, collaboratori e subcontraenti,
ad attenersi rigorosamente ai principi ivi contenuti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 del c.c.. Valga
tale impegno come clausola risolutiva espressa di cui all'Art 1456 c.c. pertanto in caso di inadempimento,
Veneto Strade S.p.A. si avvarra della facolta di risolvere di diritto di contratto mediante dichiarazione
espressa ed univoca tramite lettera raccomandata AR o0 a mezzo di posta elettronica certificata, fatto salvo
in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni subiti.

Art. 60 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di Protezione dei dati Personali" (di seguito
denominato solo "Codice") si informa che, ai soli fini della stipulazione del contratto di appalto e della sua
esecuzione, verranno raccolti, registrati, trattati e conservati da parte di Veneto Strade S.p.A., quale
titolare del trattamento, i relativi dati personali attraverso programmi informatici, sistemi telematici e
strumenti cartacei configurati in modo tale da garantirne la massima riservatezza, per un periodo di tempo
non superiore a quello necessario alla stipulazione ed esecuzione del contratto di appalto.
| dati personali, trattati in modo lecito, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalita per le quali sono
raccolti, non sono soggetti a diffusione e saranno trattati solo ed esclusivamente ai fini della gestione del
rapporto contrattuale.

Si informa altresi che la raccolta, la conservazione ed il trattamento dei dati personali, anche giudiziari,
deriva da obblighi normativi, fiscali e previdenziali, quindi di natura obbligatoria e pertanto non risulta
necessario raccogliere il consenso degli interessati, ai sensi dell’ Art. 24, comma 1. lett. a), b), c) del Codice.
Nel rispetto dell'art. 7 "Diritto di accesso ai dati personali e a altri diritti" del D. Lgs. 196/2003,
I'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intellegibile, nonché I'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalita e modalita del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualita di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati. Inoltre l'interessato ha diritto di ottenere [|'aggiornamento, la rettificazione
ovvero quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma
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anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non & necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
|'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
guanta riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso
in cui tale adempimento si rivela impossibile, comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi illegittimi al trattamento dei dati che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di cui all’ Art. 7 del Codice, eventuali opposizioni e/o richieste di
limitazioni al trattamento impediranno il proseguire ed il buon fine del rapporto contrattuale tra le parti,
pertanto a seguito di opposizione al trattamento dei dati, Veneto Strade S.p.A. si vedra costretta a
revocare I'aggiudicazione definitiva e/o risolvere il contratto.

Nei casi in cui Veneto Strade S.p.A. debba trattare dati personali e giudiziari di soggetti terzi
all’Appaltatore ma ad esso collegati (vedi subappaltatori, fornitori, collaboratori etc.. ) ai soli fini
dell'adempimento delle prestazioni del presente contratto, I'Appaltatore si impegna a garantire che tutti i
dati ed informazioni in merito siano fornite nel pieno rispetto di quanto previsto dal Codice. A tal fine lo
stesso si impegna ad acquisire, ove necessario, la sottoscrizione del consenso informato degli interessati
da allegare al relativo contratto di subappalto.

L'Appaltatore si impegna pertanto al rispetto dei principi e degli obblighi di cui al Codice della Privacy e ad
adottare ogni misura tecnica ed organizzativa necessaria al fine di garantire la riservatezza dei dati,
secondo i principi di liceita, correttezza e pertinenza.

L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del D. Lgs. 196/2003, assume la qualifica di titolare
autonomo del trattamento dei dati personali relativi ad Veneto Strade S.p.A., al personale dipendente
della stessa, ai consulenti/collaboratori per essa operanti e ad ogni altro possibile soggetto terzo, di cui
I'Appaltatore medesimo sia venuto a conoscenza nell'esecuzione del presente incarico.

Valgano tali clausole come presupposti di risoluzione contrattuale di cui all'art. 1456 c.c. pertanto in caso
di inadempimento, Veneto Strade S.p.A. si avvarra della facolta di risolvere di diritto il contratto mediante
comunicazione espressa con lettera raccomandata AR o tramite posta elettronica certificata, fatto salvo in
ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni per inadempimento.
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